



Stellung HVZ 3 volle Tag vor Baubeginn  
 Verlegung Taxi Stellplätze vor Talstraße 33  
 Halbseitiger Querungsbau der Talstraße

\* stat. VZ

	<p><b>Bauvorhaben: Talstraße Ecke Liebigstraße, Ladesäule</b></p> <p><b>Bauzeitraum: 15.02.2021 bis 26.02.2021 an 5 AT</b></p>	 Kabelbau Leipzig GmbH
---	--	--